

## **DODATOK Č. 1 ZMLUVE O DIELO č. 3/2021**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### **Čl. 1 Zmluvné strany**

#### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Vyšný Žipov**  
Sídlo: **Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov č. 83**  
Zastúpený: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**  
IČO: **00332950**  
DIČ: **2020631932**  
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK6056000000008814754019  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK2156000000008814752005  
Telefón: **057/4491113**  
Fax: **057/4883980**  
E – mail: **podatelna@vysnyzipov.sk**  
**www.vysnyzipov.sk**

#### **i) Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **CEZO spol. s r.o.**  
Sídlo: **Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Štatutárny zástupca: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**  
vo veciach technických: **Mgr. Marek Melko, Mgr. Peter Melko**  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pob. Humenné  
IBAN: **SK 89 0900 0000 0004 6325 2650**  
IČO: **36 757 535**  
DIČ: **2022355115**  
IČO DPH: **SK2022355115**  
Telefón: **057/7752557**  
Fax: -----  
E – mail: **cezo@cezo.eu**  
Zapísaný v **Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove , odd: Sro, vložka č. 18439/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021.

Na základe nárastu cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať, menia sa tieto články Zmluvy o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021:

### **Čl. 5**

Obec Vyšný Žipov  
Zlepšenie technickej vybavenosti v obci Vyšný Žipov s prítomnosťou MRK  
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 3/2021

### Cena predmetu zmluvy

Dopĺňa sa ďalší bod:

5.6 V prípade, že realizácia stavebných prác Diela nebude ukončená do 6 mesiacov od platnosti zmluvy o dielo, má Zhotoviteľ právo na zvýšenie ceny (tz. valorizáciu) neprevedených prác s použitím indexov nárastu cien stavebných prác, materiálov a výrobkov vydávaných Štatistickým úradom SR (tz. index nárastu cien). Valorizácia bude vykonaná príslušným fakturačným indexom štvrťročne. Fakturačný index sa vypočíta ako posledný známy index k obdobiu zvýšenia ceny / posledný známy index k obdobiu uplynutia lehoty podľa prvej vety. Zmena ceny sa úpravy dodatkom k tejto zmluve.

### Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diela č. č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021.

V Humennom, dňa 23.6.2022

Vo Vyšnom Žipove, dňa 17.6.2022

-----  
zhotoviteľ  
PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M., v.r.  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Mgr. Miroslav Ondič, v.r.  
starosta obce