

HARMONOGRAM STAVEBNEJ ČINNOSTI

DIELO: Dobudovanie amatérskej futbalovej infraštruktúry v rámci projektu eurá z EURA v obci Vyšný Žipov – rekonštrukcia sociálnych priestorov


OBJEDNÁVATEĽ: Obec Vyšný Žipov

ZHOTOVITEĽ: MATTA DUŠAN s.r.o.

P.č.	Dátum	Stavebná činnosť
1.	18.11.2022	Demontáž okien a zárubní
2.	19.11.2022	Demolačné práce, demontáž obkladu
3.	21.11.2022	Montáž nových okien
4.	22.11.2022	Výkopové práce, príprava pre vodovodné a elektrické rozvody
5.	23.11.2022	Montáž elektrických a vodovodných rozvodov
6.	24.11.2022	Murovanie priečky, osadenie zárubní
7.	25.-26.11. 2022	Prípravné práce pred montážou obkladov a dlažieb /betónový poter, omietky/
8.	28.11.2022	Aplikácia hydroizolačných stierok
9.	29.11.-2.12. 2022	Montáž obkladov a dlažieb
10.	3.12.2022	Špárovanie, silikónovanie
11.	5.12.2022	Kompletovanie zariadení predmetov
12.	6.12.2022	Maľovanie
13.	7.12.2022	Montáž tepelného čerpadla
14.	8.12.2022	Elektroinštalačné dokončovacie práce
15.	9.12.2022	Odvoz stavebnej sute
16.	10.12.2022	Upratovanie, príprava na odovzdanie diela

MATTA DUŠAN s.r.o.
094 33 Vyšný Žipov 341
IČO: 52 662 420 DIČ: 2121126106
Tel: 0948 282 113



 **OBEC VYŠNÝ ŽIPOV**
OBECNÝ ÚRAD
094 33 VYŠNÝ ŽIPOV 83
IČO:332950 DIČ:2020631932