

## **DODATOK Č. 2 ZMLUVE O DIELO č. 3/2021**

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### **Čl. 1**

#### **Zmluvné strany**

##### **1.1 Objednávateľ:**

Obchodné meno: **Obec Vyšný Žipov**  
Sídlo: **Obecný úrad, 094 33 Vyšný Žipov č. 83**  
Zastúpený: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: **Mgr. Miroslav Ondič, starosta obce**  
IČO: **00332950**  
DIČ: **2020631932**  
IČ DPH: **Nie sme plátcami DPH**  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK6056000000008814754019  
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  
IBAN: SK2156000000008814752005  
Telefón: **057/4491113**  
Fax: **057/4883980**  
E – mail: **podatelna@vysnyzipov.sk**  
**www.vysnyzipov.sk**

##### **1.2 Zhotoviteľ**

Obchodné meno: **CEZO spol. s r.o.**  
Sídlo: **Jasenovská 2628, 066 01 Humenné**  
Štatutárny zástupca: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach zmluvných: **PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M - konateľ**  
vo veciach technických: **Mgr. Marek Melko, Mgr. Peter Melko**  
Bankové spojenie: SLSP, a.s. pob. Humenné  
IBAN: **SK 89 0900 0000 0004 6325 2650**  
IČO: **36 757 535**  
DIČ: **2022355115**  
IČO DPH: **SK2022355115**  
Telefón: **057/7752557**  
Fax: **-----**  
E – mail: **cezo@cezo.eu**  
Zapísaný v **Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove , odd: Sro, vložka č. 18439/P**

uzatvárajú tento dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021 a dodatku č. 1 zo dňa 15.05.2022.

- A. Na základe dohody zmluvných strán sa ruší dodatok č. 1 zo dňa 15.05.2022.
- B. Na základe nárastu cien stavebných materiálov, pohonných hmôt a energií, ktoré nemohol objednávateľ pri príprave tejto zákazky predpokladať menia sa nasledovne tieto články Zmluvy o dielo č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021.

## Čl. 5 Cena predmetu zmluvy

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	49 359,56 €
DPH 20 %	9 871,91 €
<b>Celková cena diela</b>	<b>59 231,47 €</b>
Slovom: Päťdesiatdeväťtisícdeväťstoštyridsaťjeden eur 47/100	

na znenie:

5.2 Cenu je možné zmeniť v priebehu realizácie diela iba v prípade zmeny sadzby DPH zákonom a bez nového verejného obstarávania v zmysle ustanovení § 18 zákona 343/2015 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a doplnkov.

Cena diela je:

Cena bez DPH	54 794,44 €
DPH 20 %	10 958,89 €
<b>Celková cena diela</b>	<b>65 753,32 €</b>
Slovom: Šesťdesiatpäťtisícšesťdesiattri eur 32/100	

5.2.1 Podrobný rozpis ceny je v prílohe č. 1 Rozpočet diela tohto dodatku. Na základe výpadku materiálov na trhu sa menia tieto materiálové položky:

5.2.1.1:

40	5921954590	Obrubník parkový 50x20x5cm	ks	840,724
----	------------	----------------------------	----	---------

na:

40	5921954590	Obrubník parkový 100x20x5cm	ks	420,360
----	------------	-----------------------------	----	---------

5.2.1.2:

42	5921954400	Obrubník cestný 33x26x15 cm, skosenie 12/4	ks	1 372,590
----	------------	--	----	-----------

na:

42	5921954400	Obrubník cestný 100x26x15 cm, skosenie 12/4	ks	457,53
----	------------	---	----	--------

Táto zmena je uvedená v prílohe č. 1 Rozpočet diela tohto dodatku.

### Záverečné ustanovenia

1. Všetky ostatné dojednania zmluvy, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Tento dodatok nadobúda účinnosť nasledujúci po dni jeho zverejnenia a tvorí neoddeliteľnú súčasť diela č. 3/2021 zo dňa 06.05.2021.

V Humennom, dňa 15.08.2022

Vo Vyšnom Žipove, dňa 15.08.2022

-----  
zhotoviteľ  
PhDr. Vladimír Melko, PhD., MBA, LL.M, v.r.  
konateľ

-----  
objednávateľ  
Mgr. Miroslav Ondič, v.r.  
starosta obce

Prílohy:        č. 1. Rozpočet diela